
LA QUARTA DIMENSIONE DEL BIM: PROGRAMMARE I TEMPI DEL 
CANTIERE 

OBIETTIVI 

Il webinar tratta il tema della gestione delle tempistiche previsionali ed effettive 

dell'avanzamento dei lavori di una commessa di costruzione, operazione atta a 

mantenere il controllo e il monitoraggio di aspetti legati alla logistica, alla sicurezza, 

all'ottimizzazione delle risorse e alla gestione degli approvvigionamenti, con 

conseguente riduzione del rischio di impatto negativo su tempi e costi di 

costruzione.  

ARGOMENTI 

 Le dimensioni del BIM: Principi generali del 4D 

 Strutturazione dei dati ai fini della gestione dei tempi 

 Gestione della logistica, delle potenziali interferenze di cantiere e della sicurezza 

 Integrazione con software per la gestione del progetto e del cantiere 

 Processi e campi di applicazione del 4D, esempi applicativi 
 

DOCENTE 

Dott. Marco Mignatti 

Dott. Andrea Agostini 

DATA 

11 Maggio 2023 

 

 

ORARIO 

10.00-12.00 

 

 

DURATA 

2 ore  
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